



## محاضرة

### مع المتدخلين العموميين في إطار برنامج الإستثمار البلدي

لسنة 2022

في إطار الإعداد للبرنامج الإستثماري التشاركي 2022 انعقد بمقر بلدية جندوبة يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا جلسة عمل مع المتدخلين العموميين بالمجال البلدي بجندوبة بحضور ثلة من ممثلي الإدارات الجهوية بجندوبة.

افتتح الجلسة السيد عبيد الخميري رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة مشيرا إلى أن الجلسة تنعقد في إطار تنسيق التدخلات بين مختلف المتدخلين بالمجال البلدي بجندوبة والحرص على التعريف بمجمل التدخلات والمشاريع المبرمجة خلال سنة 2022 لضمان إعداد جيد للبرنامج الاستثماري التشاركي 2022 ولمعرفة المشاريع التي هي في طور الإنجاز أو التي أنجزت والتعرف على الشركاء الفاعلين وذلك لضمان عدم برمجة مشاريع من قبل البلدية سبق وأن تمت برمجتها من قبل جهة أخرى وبالتالي إعطاء المواطنين من خلال التشخيص الفني والمالي لمحة ضافية عن جملة المشاريع من حيث الكم ومن حيث أماكن التدخل والاعتمادات المرصودة.

إثر ذلك قدم السيد عبيد الخميري لمحة عن مراحل إعداد المخطط المذكور حسب منهجية الإعداد كما يلي :

- جلسة تكوين الخلية
- القيام بالتشخيص المالي والفني
- جلسة مع المجتمع المدني
- جلسة تنسيقية مع أعوان البلدية
- تنسيقية مع مختلف المتدخلين العموميين
- جلسة تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق
- جلسة مع المجتمع المدني لإقرار خطة اتصالية
- جلسة استئنائية للمجلس البلدي لاختيار أنواع المشاريع وتوزيع الموارد المالية حسب كل نوع
- جلسة تحضيرية لعقد الجلسة العامة التشاركية الأولى



ثم أحال الكلمة إلى السادة الحضور للإستماع إلى تدخلاتهم حيث بين السيد مكرم الجميعي عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني بأن هناك 05 مشاريع بكلفة جمالية تقدر بـ 11.497 أد مفصلة كما يلي:

- تهذيب حيي النور و 02 مارس سنة 2019 بكلفة تقدر بـ 2862 أد
- تهذيب حيي البطاح والجيش سنة 2019 بكلفة تقدر بـ 2000 أد
- تهذيب حيي الزهوة وعزيز سنة 2019 بكلفة تقدر بـ 3400 أد
- وقد تم الانطلاق في الدراسات الفنية لهذه المشاريع بتاريخ 15 سبتمبر 2021.
- تهذيب حي الأنس سنة 2021 بكلفة تقدر بـ 985 أد وهو في طور إعداد طلبات العروض للدراسات الفنية.
- تهذيب حي السعادة ميثيل سنة 2022 بكلفة تقدر بـ 2250 أد وهو مشروع ميرمج لسنة 2022 .

أفاد المدير الجهوي للبردي بجندوبة السيد أسامة بن الحاج ان هناك تعطل لسير بعض المشاريع بسبب أزمة الكورونا من بينها:

- تهيئة وتوسعة مركز بريد جندوبة وهو في طور اعلان طلب العروض.
- برمجة توسعة مكتب بريد جندوبة الشمالية
- برمجة توسعة مكتب بريد السنابل
- برمجة توسعة مكتب بريد التطور .

بين السيد خالد التاجوري ممثل مندوبية الشباب والرياضة أن نسبة الأشغال بالمسبح البلدي تقدر بحوالي 70 % وهو بكلفة جمالية تقدر بحوالي 6.5 مليار دينار إلا أن الإشكال القائم يتمثل في كيفية تصريف مياه المسبح وقد تم الاتفاق مؤخرا أن يكون الربط مع شارع النخيل ورصد 50 أد لاقتناء أجهزة ضخ .

- مشروع تهيئة قاعة الرياضة بكلفة تقدر بـ 300 أد . وهو مشروع ميرمج منذ سنة 2019 .
- تهيئة ملعب للكرة الطائرة بكلفة تقدر بـ 200 أد برمج في سنة 2021 .
- تهيئة مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بكلفة تقدر بـ 100 أد .
- وقد تم إرسال البرنامج الوظيفي لهذه المشاريع إلى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان.
- مواصلة تهيئة دار الشباب حي 02 مارس بكلفة تقدر بـ 100 أد وسيتم إعادة الاستشارة.
- في إطار مشاريع التنمية المندمجة تم برمجة ملعب حي بالسعادة بكلفة تقدر بـ 291 أد منذ سنة 2018 وهو في انتظار الدراسة التمهيديّة المفصلة لقسط الطرقات والشبكات المختلفة.



أفاد السيد فراس بلغيث ممثل الإدارة الجهوية للصحة العمومية ان هناك قرابة 18 مشروعا تعتزم الإدارة القيام بهم ومن ابرزها :

- توسعة الادارة الجهوية للصحة العمومية
- إحداث محول كهربائي بمجمع الصحة العمومية
- إعادة بناء سور مركز رعاية الأم والطفل
- بناء مركز رعاية صحة أساسية بمنطقة السعايدية
- تأهيل مراكز الصحة الأساسية بالتطور والحفاوي لتصبح مراكز أساسية صنف 4
- مشروع خاص بالمستشفى الجهوي بجندوبة يتمثل في إبعاد خط الكهرباء عن السور
- برمجة تدخل في عين الزانة سوق الجمعة يتمثل في بناء مستوصف صنف 3.

أما بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز فقد أفاد السيد أنيس قايدي باعتزام الشركة إحداث محول بالمنطقة الصناعية الارتياج.

وفي ختام الجلسة جدد السيد رئيس السيد عبيد الخميري رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة شكره لكافة الحضور على تعاونهم وعلى أهمية المعطيات التي تقديمها ليتم عرضها ضمن الجلسة العامة التشاركية الأولى ودعا المصالح الإدارية التي لم تقدم المعطيات المطلوبة إلى الإسراع بمدنا بالمطلوب حتى يتسنى لمصالحنا تجميع المعطيات والبيت في محتواها هذا مع اقتراح توجيه مراسلة إلى الإدارات المتداخلة في الجهة حول مد وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالمشاريع المبرمجة في الجهة لتنسيق التدخلات وضمان عدم تداخلها.

ورفعت الجلسة في حدود الساعة منتف النهار والنصف من نفس اليوم

جندوبة في : 01 نوفمبر 2021

رئيس البلدية

عبد الرحمن البانجية

عمار عيادي

